

# LEGISLACIÓN PROVINCIAL

## DECRETO REGLAMENTARIO

**Número:** 25743-C-51 (T.O. DEC. N° 4757/77)

**Ley que reglamenta:** [Ley N° 8614](#) 

### DECRETO REGLAMENTARIO N° 25743-C/51

TEXTO ORDENADO DEC. N° 25743-C-51 REGLAMENTARIO DE LEY DE OBRAS PÚBLICAS. TEXTO ORDENADO POR DECRETO N° 4757/77 (B.O. 06.10.77)

#### **GENERALIDADES:**

FECHA DE EMISIÓN: 29.09.51.  
PUBLICACIÓN: B.O. 09.11.51  
CANTIDAD DE ARTÍCULOS: 85.  
CANTIDAD DE ANEXOS: -

#### **INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:**

OBSERVACIÓN: TEXTO ORDENADO POR DECRETO N° 4757/77 (B.O. 06.10.77).

OBSERVACIÓN: POR ART. 1 DEC. 1345/97 (B.O. 17.09.97) SE DISPONE PARA TODOS LOS EFECTOS, Y DESDE LA FECHA DE APLICACIÓN DE LA LEY N° 8614, LA CONTINUIDAD DE LA VIGENCIA DEL PRESENTE DECRETO, REGLAMENTARIO DE LA ANTERIOR LEY DE OBRAS PÚBLICAS.

OBSERVACIÓN: EN EL TEXTO ORDENADO POR DECRETO N° 4757/77 SE OMITIÓ INCLUIR LA PARTICIÓN "CAPÍTULO I - DE LAS OBRAS PÚBLICAS EN GENERAL", ANTES DEL ART. 1° DEL DECRETO.

TEXTO ART. 4°: CONFORME MODIFICACIÓN POR ART. 1° DECRETO N° 2640/89. (NO PUBLICADO).

TEXTO ART. 4°: CONFORME MODIFICACIÓN (INC. 2: DEROGADO) POR ART. 37 DECRETO N° 809/96 (B.O. 30.07.96).

TEXTO ART. 8°: CONFORME MODIFICACIÓN POR ART. 1° DECRETO N° 21/87 (B.O. 09.02.87).

ART. 10°: DEROGADO POR ART. 37 DECRETO N° 809/96 (B.O. 30.07.96).

ANTECEDENTES ART. 10°: MODIFICADO POR ART. 1° DECRETO N° 2640/89 (NO PUBLICADO).

ART. 55: DEROGADO POR ART. 18 ANEXO I DECRETO N° 73/05 (B.O. 15.03.05).

ART. 56: DEROGADO POR ART. 18 ANEXO I DECRETO N° 73/05 (B.O. 15.03.05).

ART. 57: DEROGADO POR ART. 18 ANEXO I DECRETO N° 73/05 (B.O. 15.03.05).

ART. 58: DEROGADO POR ART. 18 ANEXO I DECRETO N° 73/05 (B.O. 15.03.05).

ART. 59: DEROGADO POR ART. 18 ANEXO I DECRETO N° 73/05 (B.O. 15.03.05).

ART. 60: DEROGADO POR ART. 18 ANEXO I DECRETO N° 73/05 (B.O. 15.03.05).

ART. 61: DEROGADO POR ART. 18 ANEXO I DECRETO N° 73/05 (B.O. 15.03.05).

ART. 62: DEROGADO POR ART. 18 ANEXO I DECRETO N° 73/05 (B.O. 15.03.05).

ART. 63: DEROGADO POR ART. 18 ANEXO I DECRETO N° 73/05 (B.O. 15.03.05).

ART. 64: DEROGADO POR ART. 18 ANEXO I DECRETO N° 73/05 (B.O. 15.03.05).

ART. 65: DEROGADO POR ART. 18 ANEXO I DECRETO N° 73/05 (B.O. 15.03.05).

ART. 66: DEROGADO POR ART. 18 ANEXO I DECRETO N° 73/05 (B.O. 15.03.05).

ART. 67: DEROGADO POR ART. 18 ANEXO I DECRETO N° 73/05 (B.O. 15.03.05).

ART. 68: DEROGADO POR ART. 18 ANEXO I DECRETO N° 73/05 (B.O. 15.03.05).

ART. 69: DEROGADO POR ART. 18 ANEXO I DECRETO N° 73/05 (B.O. 15.03.05).

ART. 70: DEROGADO POR ART. 18 ANEXO I DECRETO N° 73/05 (B.O. 15.03.05).

ART. 71: DEROGADO POR ART. 18 ANEXO I DECRETO N° 73/05 (B.O. 15.03.05).

ANTECEDENTES ART. 71º: MODIFICADO POR ART. 1º DECRETO N° 4091/85 (B.O. 12.08.85).

ART. 72: DEROGADO POR ART. 18 ANEXO I DECRETO N° 73/05 (B.O. 15.03.05).

ANTECEDENTES ART. 72 INC. 4): INCORPORADO POR ART. 2º DECRETO N° 4091/85 (B.O. 12.08.85).

ART. 73: DEROGADO POR ART. 18 ANEXO I DECRETO N° 73/05 (B.O. 15.03.05).

ART. 74: DEROGADO POR ART. 18 ANEXO I DECRETO N° 73/05 (B.O. 15.03.05).

OBSERVACIÓN ARTS. 75 Y 80 CAPÍTULO IX: LAS PARTICIONES “E- ACOPIOS Y F-GASTOS DIRECTOS IMPRODUCTIVOS” ESTÁN ERRÓNEAMENTE MENCIONADAS, DEBERÍAN DECIR: “D-ACOPIOS Y E- GASTOS DIRECTOS IMPRODUCTIVOS”.

Córdoba, 29 de Septiembre de 1951.

**Visto**, la necesidad de reglamentar la Ley de Obras Públicas N° 4150 modificada por la Ley 4213, y el Proyecto de Reglamentación presentado por la Comisión designada por Resolución N° 322 del señor Ministro de Obras Públicas e Industrias;

**Atento**: Que el Proyecto elevado renueva la Reglamentación existente adecuándola a la nueva Ley de Obras Públicas,

**EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA  
D E C R E T A**

**\*CAPÍTULO I**

**\*DE LAS OBRAS PÚBLICAS EN GENERAL**

**ARTÍCULO 1º** - Para realizar cualquier obra pública, salvo las excepciones previstas en la ley, se formulará previamente el correspondiente proyecto confeccionado en base a estudios documentados en expedientes, proyectos que deberán ser aprobados por la Autoridad Competente según se establezca anualmente en la Ley Normativa de Presupuesto.

Documentos técnicos mínimos que integrarán el proyecto de obra:

#### **A - PLANOS DE LA OBRA:**

##### **1 - Para Obras de Arquitectura**

- a) Planos de fundación, o definición del sistema de fundaciones.
- b) Planos generales de plantas, cortes y vistas.
- c) Planes de estructuras resistentes, o planos de predimensionado de estructuras resistentes.
- d) Planilla de locales.
- e) Plano de nivelación del terreno.
- f) Plano de cada una de las instalaciones que comprenden la obra (Obras Sanitarias, electricidad, carpintería de madera y metálica, calefacción, etc.), o plano de ubicación de tableros, bocas, artefactos, motores, etc., de instalación eléctrica; plano de ubicación de tanque de agua, cisternas, artefactos, bocas de desagües pluviales, aljibes, cámaras y pozos, etc. de instalación sanitaria; plano de ubicación de gabinetes, artefactos, etc., de instalación de gas; plano de ubicación de calderas, tanques, intercambiadores de calor, radiadores, artefactos de calefacción en general, etc.
- g) Planos de detalles que aclaren los elementos que figuran en los planos generales para su mejor interpretación.

La documentación técnica mencionada precedentemente será elaborada, en general, por las oficinas técnicas correspondientes, debiendo en los casos de optarse por la alternativa prevista en los apartados a), c) y f) ser desarrollada por el adjudicatario de las obras y presentada en original y tres copias a aprobación de la repartición dentro de los treinta días de firmado el contrato o en el plazo que establezca el Pliego Particular de Condiciones. La mora en la presentación de la documentación exigida dará lugar a la aplicación de las multas estipuladas en el artículo 95º del Pliego General de Condiciones.

##### **2 - Para Obras Viales:**

- a) Plano de ubicación.
- b) Planimetría General con los anchos actual y proyectado, para la zona de camino entre alambrados.
- c) Perfil longitudinal, perfiles transversales necesarios; en las zonas de obras de arte se indicarán los perfiles para fijar con exactitud de planialtimetría de las mismas.
- d) Ubicación de la zona de préstamos para terraplenes y diagrama de transporte de tierra cuando corresponda.
- e) En el caso de indicar canteras de materiales a incorporar en el camino (suelo cohesivo, arena, grava, etc) se acompañará plano de ubicación, planimetría, sondajes con las profundidades del destape y del manto a explorar, nivel de la napa freática y granulometría de las muestras.
- f) Perfil transversal tipo, de la explanación y de la calzada.
- g) Para las obras de arte se incluirá planos de la fundación, planos generales de planta y cortes además de los planos de detalle. En el caso de puentes, se indicará el nivel de estiaje y crecida de las aguas.

##### **3 - PARA OBRAS HIDRÁULICAS:**

Además de las normas exigidas para el tipo de obras anteriores, en lo que sea pertinente, se dará suma importancia en este caso a lo que sigue:

- a) Planimetría de la zona de emplazamiento.
- b) Todos aquellos datos hidrológicos en posesión de la Repartición.

##### **4 - CONSTRUCCIONES MECÁNICAS**

- a) Fundamento del Proyecto y descripción de los trabajos.
- b) Tipo de construcción y características fundamentales.
- c) Planos generales y de detalle.

##### **LÍNEAS DE TRANSMISIÓN Y REDES DE DISTRIBUCIÓN:**

- a) Fundamento del proyecto y descripción de los trabajos.
- b) Plano de ubicación, generales y de detalle.

##### **CENTRALES ELECTRÓGENAS:**

- a) Fundamento del Proyecto y memoria descriptiva.
- b) Tipo (térmica o hidráulica), potencia a instalarse, clase de corrientes, tensión de generación.
- c) Plano de ubicación, planos generales y de detalles tanto de la parte eléctrica, como mecánica y civil.
- d) Tratándose de construcciones hidráulicas, indicaciones sobre salto, caudal y régimen de evacuación.
- e) Para las exigencias constructivas de las obras de arquitectura, las de arquitectura, para las obras hidráulicas, las de Hidráulica.

#### **B – PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES.**

El Ministerio de Economía establecerá un Pliego General de Condiciones que contendrá condiciones jurídicas, económicas y técnicas de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Obras Públicas y de este Decreto Reglamentario, para ser aplicados con carácter general en todas las dependencias de la Administración Provincial que ejecuten obras públicas.

#### **C - PLIEGO GENERAL DE ESPECIFICACIONES.**

Cada repartición técnica de la Administración Provincial proyectará un Pliego General de Especificaciones, el cual deberá ser aprobado por resolución del Ministerio a que pertenezca.

En este pliego se establecerán las condiciones técnicas generales y relativas a la ejecución de las obras; en especial:

- a) Normas para la aceptación y recepción de materiales; cualidades de ensayo, condiciones para la sustitución y cambio.
- b) Forma de ejecución de los trabajos; Procedimientos constructivos, normas para la mano de obra, manipuleo y colocación de los materiales.

#### **D – PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES.**

En este Pliego, especial para cada Obra, se establecerán:

- a) Las indicaciones particulares de la Obra de que se trata que en el Pliego “tipo” de Condiciones y Bases figuren como indeterminadas (categoría, plazo, forma de financiación y pago, etc.);
- b) Condiciones complementarias aconsejadas por las peculiaridades de la obra proyectada.

#### **E – PLIEGO PARTICULAR DE ESPECIFICACIONES.**

En este Pliego, especial para cada obra, se establecerá:

- a) Detalle de cada ítem de la Obra: materiales a usar en la misma, formas de ejecución, condiciones técnicas que deben satisfacer las estructuras y valores extremos exigidos para los ensayos y pruebas de laboratorios, obtenidos con los medios usuales de trabajo y materiales previstos.
- b) Forma de medición con fines de pago: se especificarán las normas para la medición de cada ítem y de los trabajos y materiales que se comprendan en el precio unitario establecido.

#### **F – CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO:**

1) El cómputo métrico y el presupuesto detallado será, en general, formulado por la repartición correspondiente. En este caso se aclarará expresamente el método adoptado para el cómputo de los distintos ítems. Cuando hubiere de contratarse por ajuste alzado o incluirse en un contrato de unidad, alguna partida de carácter global, el cómputo métrico será sólo parte ilustrativa del proyecto.

Como presupuesto de la obra se confeccionará una planilla con los resultados del cómputo métrico, a los que se aplicará el precio unitario estimado para cada ítem.

En los casos que el Pliego Particular de Condiciones lo establezca, el cómputo métrico y el presupuesto detallado, serán elaborados por el proponente y presentados en el acto de la licitación correspondiente, respetando las pautas básicas que al respecto establezca dicho pliego.

Cuando se proceda de esta forma, la repartición licitará con presupuesto oficial global estimado.

2) Las reparticiones técnicas respectivas incrementarán el monto obtenido con la aplicación del procedimiento arriba señalado: a) en el por ciento que autoriza el Art. 5º de la Ley de Obras Públicas en concepto de imprevistos; b) En un por ciento variable en función de la duración de la obra, como previsión para reajustes de precios por variaciones de costo; c) En el porcentaje que corresponda según las leyes de aranceles de las profesiones respectivas y lo que resulte de la evaluación que en cada caso practique la Repartición para estudios, dirección, bonificación al personal de la administración o pago del trabajo de particulares, inspección, instrumental y demás expensas accesorias que demanden la realización de la obra.

#### **G – LISTA DE PRECIOS BÁSICOS.**

La Repartición adjuntará al legajo de la licitación, cuando ello se haga necesario, una lista de precios básicos que servirá para el estudio de las variaciones de costos y pago de los acopios conforme la metodología establecida en los pliegos particulares de condiciones.

## **H – MEMORIA DESCRIPTIVA**

El proyecto se encabezará con una memoria descriptiva donde se indicará el destino de la obra, condiciones de uso para las cuales se ha calculado, elementos que han servido de base para la confección del proyecto, condiciones planialtimétricas del terreno, ubicación, medios de comunicación y de transporte y materiales de la zona.

## **CAPÍTULO II**

### **DE LAS LICITACIONES**

**ARTÍCULO 2º** - Si el día designado para la presentación y apertura de las propuestas fuere feriado o se decretare tal o asueto con posterioridad al llamado de licitación, el acto de presentación y apertura se realizará a la misma hora del primer día hábil.

**ARTÍCULO 3º** - El pedido de aclaración por parte de algún interesado, a que se refiere el último párrafo del Art. 21 de la Ley de Obras Públicas, deberá formularse con una anticipación mínima de cinco días a contar desde la fecha fijada para la apertura de las propuestas y la Repartición comunicará a todos los adquirentes del pliego el resultado de la consulta, por lo menos veinticuatro horas antes de la mencionada fecha.

**\*ARTÍCULO 4º** - Se devolverán sin abrir los sobres a que se refiere el inciso c) del Artículo 23 de la Ley de Obras Públicas Nº 4150 (T.O. Ley 6080), si no vinieran acompañados de:

- 1) Certificado de Depósito de Garantía suficiente.
- 2) DEROGADO.

**ARTÍCULO 5º** - Las propuestas, cuando así lo exijan los pliegos particulares, serán acompañadas por el presupuesto que incluirá cómputo métrico y precios unitarios, así como los análisis de precios de todos o algunos de los ítems.

**ARTÍCULO 6º** - En el acta que se labrará con motivo de la apertura de las propuestas a que se refiere la última parte del art. 26 de la Ley, se dejará constancia de toda observación sobre el acto mismo o sobre las protestas que se formulen por cualquier interesado.

**ARTÍCULO 7º** - Podrán ser contratistas de Obras Públicas y concurrir por lo tanto, a las licitaciones, los argentinos y extranjeros, las sociedades legalmente constituidas y reconocidas de acuerdo con las Leyes de la Nación y de la Provincia de Córdoba. En este último caso el término de duración de dichas sociedades establecido en sus estatutos o en sus contratos sociales, no podrá ser menor que el plazo que se establezca para la ejecución de las obras que se licitan.

**\*ARTÍCULO 8º** - Están capacitados para contratar con la Provincia o con cualquiera de sus entidades descentralizadas autárquicas, las personas de existencia visible o ideal, nacionales o extranjeras que teniendo la capacidad jurídica establecida por el derecho común no se encuentren comprendidas en ninguna de las causales a que hace referencia el Art. 12 de la Ley de Obras Públicas Nº 4150 (T.O. 6080) ni en ninguno de los siguientes supuestos:

Inc. a) haber sido condenado por la comisión de delitos contra la propiedad, contra la Administración Pública, contra la fe pública, o por subversión económica; hasta tanto no se haya extinguido la pena. Haber sido procesado por los mismos delitos, hasta ser sobreseído o absuelto.

Inc. b) Encontrarse en concurso preventivo de acreedores o haber sido declarado en quiebra mientras no se opere su rehabilitación; exceptuando los casos en que el proponente hubiere obtenido la homologación de un acuerdo preventivo o de un concordato resolutorio, según corresponda.

En estos supuestos, deberá acompañarse informe fundado del Síndico y además del coadministrador y/o controlador del cumplimiento del acuerdo preventivo o resolutorio, si los hubiere designado, del cual se desprenda indubitablemente que el proponente se encuentre en condiciones de cumplir con las obligaciones emergentes de la contratación de que se trata. En ambos supuestos, deberá además el proponente acompañar las correspondientes constancias que acrediten el cumplimiento de los términos del acuerdo homologado a la fecha de la propuesta, si fuere pertinente.

La Comisión de Preadjudicación valorará en cada caso al tiempo de adjudicar, las circunstancias expresadas precedentemente, pudiendo considerar desventajosa la oferta en virtud de dicha merituación, por el solo hecho de encontrarse el proponente en cualquiera de las situaciones previstas en este inciso.

Inc. c) Encontrarse suspendido o inhabilitado en cualquier registro de contratistas de la Provincia.

Inc. d) Estar privado por cualquier causa legal de la libre disposición de sus bienes.

### **CAPÍTULO III**

#### **DE LA ADJUDICACIÓN Y CONTRATO**

**ARTÍCULO 9º** - A los efectos de la aplicación del Art. 28 de la Ley de Obras Públicas, los pliegos no podrán establecer que se debe mantener una propuesta por un término mayor de 60 días. Diez días antes de vencer este plazo la repartición podrá solicitar, al proponente una prórroga. Si el proponente no acepta la prórroga se lo tendrá por desistido de su propuesta y se le devolverá el depósito de garantía.

**\*ARTÍCULO 10º** - DEROGADO.

**ARTÍCULO 11º** - Una vez adjudicada la obra, se procederá a suscribir el contrato administrativo de la obra pública entre la administración y el adjudicatario. Integrarán el contrato, la propuesta que haya hecho el adjudicatario, las notas aclaratorias, presentadas en el acto de la licitación, aceptadas por la administración y los documentos a que se refiere el art. 3º del presente decreto de todo lo cual el contratista podrá solicitar y tendrá derecho a obtener dos juegos de copias, sin cargo, debidamente autorizado por el Jefe de la Repartición.

**ARTÍCULO 12º** - Los contratos de obras públicas no requerirán escrituración.

**ARTÍCULO 13º** - El contrato deberá suscribirse dentro de los plazos que estipulen los pliegos. En caso de que el contrato no se firme por causas imputables al adjudicatario, éste perderá el depósito con que concurrió a la licitación. Si por el contrario, el contrato no se suscribiere por causas imputables a la administración, el adjudicatario podrá reclamar, sin más trámite, la devolución de dicho depósito y el resarcimiento de los gastos que probare haber hecho como consecuencia de la adjudicación.

**ARTÍCULO 14º** - Si el contrato no se suscribiere por causas imputables al adjudicatario, la Administración podrá volver a adjudicar la obra a aquel otro proponente que haya hecho la oferta más conveniente.

**ARTÍCULO 15º** - El contratista quedará obligado a someterse, en todas las cuestiones que tengan relación con el cumplimiento del contrato, a la jurisdicción administrativa, como trámite previo para recurrir a la jurisdicción contenciosa-administrativa a que se refiere el art. 77 de la Ley de Obras Públicas, con la intervención de la Comisión Unica Asesora, como Tribunal Arbitral de instancia facultativa mediante las impugnaciones que correspondieren según el procedimiento administrativo.

**ARTÍCULO 16º** - El contratista podrá subcontratar parcialmente los trabajos que por sus características requieran cierta especialización, debiendo comunicar fehacientemente tal situación a la inspección. Esta situación no eximirá en ninguna forma al contratista de las obligaciones y responsabilidades emergentes del contrato.

### **CAPÍTULO IV**

#### **DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS**

**ARTÍCULO 17º** - Dentro de los 15 días de firmado el contrato si el Pliego Particular de la obra no estipulara lo contrario, el contratista deberá someter a la aprobación de la oficina técnica correspondiente, el plan de trabajos que haya proyectado para llevar a cabo las obras en el plazo de ejecución estipulado y la lista del plantel y equipos de que disponga. La administración podrá exigir la presentación de los documentos y elementos de juicio que justifiquen el plan de trabajos presentados.

**ARTÍCULO 18º** - El contratista deberá proveer a la inspección, por lo menos de dos registros de tres hojas móviles y una fija, que se destinarán, uno al asiento de las Ordenes de Servicio que imparta la Inspección y otro a las Notas de Pedido que formule el Contratista durante la construcción de las obras. Estos registros serán foliados, sellados, y rubricados por la Administración y firmados por el Representante Técnico del Contratista y se encontrarán

permanentemente en obra.

**ARTÍCULO 19°** - La documentación de licitación se considerará como suficiente para determinar las características de las obras, pero en el curso de la construcción podrá entregarse al contratista a su pedido, los planos de detalles, diagramas, etc, que complementen a aquéllos.

El contratista deberá poseer constantemente en las obras, un ejemplar completo de la documentación del contrato, el que podrá ser fiscalizado por la inspección en cualquier momento.

**ARTÍCULO 20°** - Dentro de los 30 días de suscripto el contrato, la Repartición impartirá al contratista la orden de iniciar las obras, debiendo aquél comenzarlas dentro de los 15 días de recibida. Si la Repartición no ordenase iniciar los trabajos dentro del plazo establecido en este artículo, el contratista deberá pedir que se le imparta dicha orden dentro de los 30 días subsiguientes, vencido este plazo el contratista tendrá derecho a rescindir el contrato, con las consecuencias previstas en el art. 68 de la Ley de Obras Públicas. Vencido el plazo convenido para iniciar las obras, si el contratista no las comenzare dentro de los 15 días subsiguientes, la Repartición podrá aplicar las multas que correspondieren, o rescindir el contrato con las consecuencias previstas en el Art. 64 de la Ley de Obras Públicas.

**ARTÍCULO 21°** - La inspección efectuará el replanteo planialtimétrico de las obras y establecerá puntos fijos de amojonamiento y nivel, pero el contratista no quedará eximido de su responsabilidad en cuanto a la exactitud de las operaciones de replanteo con respecto a los planos oficiales, debiendo verificar personalmente todas las operaciones efectuadas por la inspección.

Una vez establecidos por la Inspección los puntos fijos de amojonamiento y nivel el contratista se hará cargo de la inalterabilidad y conservación de los mismos.

Todos los gastos que originen las operaciones de replanteo, los aparatos y enseres necesarios y el personal obrero que se emplee, serán por cuenta del contratista.

De cada operación de replanteo se labrará el acta correspondiente, que será firmada por la inspección y por el contratista, en la que deberá formularse, si las hubiere, las observaciones del contratista.

**ARTÍCULO 22°** - Cuando las obras no se efectúen en la vía pública, la inspección delimitará en el acto de la entrega del terreno donde deban realizarse aquellas, el perímetro dentro del cual podrá el contratista desarrollar su actividad. Este perímetro deberá ser cerrado en forma conveniente, cuando a juicio de la inspección se juzgue necesario. Cuando las obras se efectúen en la vía pública, se procederá al cierre del obrador siempre que sea posible.

**ARTÍCULO 23°** - El contratista establecerá una vigilancia continua en las obras para prevenir robos o deterioros de los materiales y estructuras, tanto propios como ajenos, y a tal fin tendrá un servicio continuo de guardia diurna y nocturna.

Deberá colocar luces de peligro y tomar las medidas de precaución necesarias en todos aquellos lugares de la obra donde puedan producirse accidentes mientras se realice la construcción.

El contratista será el único responsable, hasta la recepción provisional de las obras, de toda pérdida o deterioro producido en las estructuras y materiales, como asimismo de los accidentes ocurridos en ellas, cualesquiera que sean las causas que los motiven, salvo los casos estipulados en el inciso b) de l Art. 49 de la Ley de Obras Públicas.

**ARTÍCULO 24°** - Los materiales que deba proveer el Estado, deben ser de la calidad exigida por los pliegos y entregarse en los plazos estipulados. El contratista tiene derecho a que se le reconozca el valor de los daños que le ocasione el rechazo de estos materiales o la demora para su entrega.

**ARTÍCULO 25°** - A los fines de la aplicación del Art. 44 de la Ley de Obras Públicas, el contratista deberá dar estricto cumplimiento a todas las leyes, decretos reglamentarios y resoluciones de autoridades competentes que tengan relación con su personal, empleados y obreros, cualquiera sea su forma de retribución. Si el personal del contratista o subcontratista reclamara justificadamente ante la Administración por falta de pago de sus haberes, la Administración podrá satisfacerlos por cuenta del contratista y descontar su importe de los certificados a liquidar. En caso de reincidencia se le impondrá una sanción que podrá ser multa y/o rescisión del contrato.

**ARTÍCULO 26°** - El contratista colocará en sitios fácilmente visibles, un cartel con los jornales mínimos.

**ARTÍCULO 27°** - Para acreditar mensualmente el pago puntual del personal que emplee en las obras, el contratista deberá efectuarlo en presencia de la inspección, de autoridad policial del lugar o en la forma que estipule la

Repartición.

**ARTÍCULO 28°** - El contratista abonará al personal que emplee en las obras, jornales no inferiores a los oficializados por la autoridad competente. Asimismo tendrá a su cargo exclusivo las erogaciones correspondientes a los beneficios sociales relativos al personal.

**ARTÍCULO 29°** - El contratista asegurará contra los riesgos de accidentes de trabajo, de acuerdo con la Ley Nacional N° 9688 y decretos reglamentarios o disposiciones que los sustituyan, a todo el personal obrero, técnico y administrativo que trabaje en las obras. A tal efecto, deberá proceder a la contratación del seguro con las entidades autorizadas para ello, debiendo los Pliegos Particulares de Condiciones establecer el alcance del riesgo a cubrir. El contratista acreditará tal extremo al labrarse el acta de replanteo, mediante la presentación de la documentación pertinente, manteniendo su vigencia durante la ejecución de la obra.

**ARTÍCULO 30°** - Todos los materiales que se incorporen a las obras deberán ser aprobados previamente a su acopio. A tal efecto y con la anticipación necesaria, el contratista hará entrega de las muestras respectivas, por duplicado, a la Inspección para realizar los ensayos y análisis y para el contralor ulterior de los materiales que adquiera.

Si el contratista acopiare en las obras materiales sin aprobar o rechazados, deberá retirarlos dentro del plazo que le fije la inspección y si así no lo hiciera ésta podrá disponer el retiro y depositarlos donde crea conveniente por cuenta exclusiva del contratista. Los gastos que demanden las muestras, su transporte y los análisis y ensayos serán por cuenta del contratista. Cuando se trate de materiales ya aprobados por la Inspección y sobre los cuales se efectúen ensayos, el contratista no abonará los gastos que demanden los mismos, pero deberá proveer las muestras necesarias.

**ARTÍCULO 31°** - El contratista tendrá siempre en las obras los materiales necesarios que aseguren la buena marcha de los trabajos. Según sea su naturaleza serán acondicionados en forma que no sufran deterioros ni alteraciones.

El contratista estará obligado a emplear los útiles, enseres y maquinarias de trabajo que aseguren una ejecución satisfactoria de las obras dentro del plan de trabajos aprobados, así como también su terminación dentro de los plazos establecidos en el contrato.

Toda demora o suspensión de las obras por falta de materiales, útiles, enseres o maquinarias de trabajo, hará pasible al contratista de las sanciones que establece la Ley de Obras Públicas y este Decreto Reglamentario, salvo el caso del Art. 24° de esta Reglamentación.

**ARTÍCULO 32°** - El contratista tomará en tiempo oportuno todas las precauciones y medidas necesarias a fin de evitar daños a personas o perjuicios a las propiedades. Si ello no obstante, ocurriere algún accidente o se produjere cualquier daño o perjuicio a personas o a propiedades, el contratista deberá proceder de inmediato a reparar el daño o indemnizar el perjuicio producido, siempre que tales daños o perjuicios no fueren imputables a terceros que no tengan ninguna relación de dependencia con el contratista.

**ARTÍCULO 33°** - El contratista y su personal deberán cumplir estrictamente las disposiciones, ordenanzas y reglamentos policiales o municipales vigentes en el lugar de la ejecución de las obras. Será por cuenta del contratista el pago de las multas y el resarcimiento de los perjuicios e intereses, si cometiere cualquier infracción a dichas disposiciones, ordenanzas o reglamentos.

**ARTÍCULO 34°** - La dirección técnica de las obras estará a cargo de la Administración así como la inspección de los trabajos, los que deberán ser encomendados a un Profesional Universitario o a personal técnicamente capacitado.

**ARTÍCULO 35°** - El contratista será responsable de la conducción técnica de las obras y a tal efecto, salvo disposición expresa en contrario de los pliegos, deberá contar en la misma con la presencia de un representante técnico.

**ARTÍCULO 36°** - No se podrá ordenar ampliaciones o modificaciones de la obra, que impliquen un aumento de costo, sin el crédito legal correspondiente.

**ARTÍCULO 37°** - A los efectos de lo dispuesto por los arts. 39 y 40 de la Ley de Obras Públicas el pago de los trabajos adicionales ordenados de conformidad con el contrato, se hará aplicando los precios unitarios contractuales. De no existir éstos, por tratarse de trabajos y materiales de naturaleza no prevista, los precios unitarios se fijarán



antes de iniciarse las obras respectivas.

A los efectos de lo dispuesto por los arts. 46 y 47 de la Ley de Obras Públicas, el contratista formulará su propuesta, la que será o no aceptada por la Administración. En el segundo caso se efectuará el análisis de los precios teniendo en cuenta el valor de los materiales de aplicación y consumo, los jornales que se requieran con sus cargas sociales, el mantenimiento y la amortización de los elementos de plantel y de los equipos que deban emplearse en el momento de fijarse el nuevo precio; a la suma así obtenida se la aumentará en un tanto por ciento destinado a satisfacer los gastos generales, beneficios e imprevistos. Este precio requerirá la conformidad del contratista.

**ARTÍCULO 38°** - La certificación de los trabajos adicionales se consignará mensualmente conjuntamente o por separado en los certificados comunes de obra, con indicación expresa de la resolución que los haya autorizado. En esta certificación se harán los descuentos correspondientes para el fondo de reparo.

## CAPÍTULO V

### DE LAS MEDICIONES Y PAGO DE LAS OBRAS

**ARTÍCULO 39°** - Las cantidades de trabajo ejecutado de acuerdo con el contrato se evaluarán por períodos mensuales con la asistencia del contratista o de su Representante Técnico. En el documento de estas mediciones, deberá constar la conformidad del Contratista o de su Representante Técnico; la no conformidad de este no impedirá que el certificado siga el curso correspondiente, teniendo derecho el contratista a interponer las reclamaciones que crea convenientes. La conformidad enervará este derecho y no habrá posibilidad de reclamación alguna, con respecto al criterio o forma de medición.

**ARTÍCULO 40°** - La medición se hará mensualmente o en las fechas en que los trabajos lo permitan y siempre que los pliegos de condiciones no establezcan otros plazos.

**ARTÍCULO 41°** - La Repartición convendrá con el contratista los días en que se practicarán las mediciones y dentro de los 20 días de efectuadas se emitirán los certificados pertinentes. En caso de divergencia sobre las mediciones se aplicarán los resultados obtenidos por la Inspección, dejando para la liquidación final, el ajuste de las diferencias sobre las cuales hubiere desacuerdo.

El certificado quedará emitido con la firma del Director o Presidente de la Repartición, o del jefe del Departamento de Obras en caso de delegación expresa aprobada por resolución de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos.

**ARTÍCULO 42°** - Los pagos se efectuarán previa tramitación de los certificados mensuales, en las condiciones que se establezcan en los pliegos respectivos.

**ARTÍCULO 43°** - Del importe liquidado en cada certificado de obra pública se deducirá del 5 al 10% de su importe, según se estipule en el Pliego Particular de condiciones de cada obra, que se destinará a la formación del fondo de reparo.

En caso que en el Pliego Particular se haya omitido consignar el porcentaje del fondo de reparo se entenderá que es del 5%.

Este fondo podrá sustituirse a solicitud del contratista por cualquiera de los medios consignados en el artículo 22° de la Ley de Obras Públicas.

Dichos fondos responderán por los vicios de construcción y desperfectos que se notaren en las obras durante el plazo de garantía y por la obligación de conservarla que exijan los pliegos, reconozcan o no pagos por ella.

**ARTÍCULO 44°** - Los intereses a que se refiere el artículo 59° de la ley N° 4150 serán calculados a la tasa fijada por el Banco de la Provincia de Córdoba para descuentos de certificados de Obras Públicas y abonados dentro de los 15 días de hecho efectivo el certificado que les dio origen.

## CAPÍTULO VI

### DE LA RECEPCIÓN

**ARTÍCULO 45°** - Terminadas y aprobadas las obras, serán recibidas provisionalmente por la Administración, en forma total o parcial según lo dispuesto. La Inspección efectuará las pruebas y ensayos que especifiquen los pliegos de condiciones y dentro del plazo de ocho días extenderá el acta de recepción provisional de las obras, que deberá ser suscripta por el inspector, conjuntamente con el contratista o su representante autorizado.

Esta acta podrá labrarse en el Libro de Órdenes y será ad-referéndum de la autoridad competente.

La fecha del acta o la que expresamente en ella se indique, se considerará como la de recepción provisional de las obras. Si dentro de los plazos establecidos en el contrato, la Administración resolviera habilitar parcialmente las obras, la fecha de recepción provisional para cada parte será la de su habilitación; a partir de ella, comenzará a contarse el plazo de garantía.

**ARTÍCULO 46°** - Aprobada el acta de recepción provisional de las obras deberá devolverse al contratista el depósito de garantía.

Vencido el plazo de garantía el contratista solicitará la recepción definitiva de las obras, la que no podrá demorar más de treinta días; antes de acordarla, la Administración ordenará una inspección final y en caso de comprobarse defectos de construcción o deficiencias de conservación, se emplazará al contratista para efectuar las reparaciones respectivas y si ellas no fueran realizadas se producirá la rescisión del contrato con pérdida del fondo de reparo.

**ARTÍCULO 47°** - Del importe del fondo de reparo se deducirán los cargos que se hubieren formulado al contratista por incumplimiento del contrato u otros a que hubiere lugar. Si el saldo resultare favorable al contratista, el importe respectivo se le abonará dentro de los treinta días de acordada la recepción definitiva. En el caso que resultare un saldo en contra del contratista, éste deberá abonar el importe respectivo en el mismo plazo contado desde que le sea notificada la liquidación.

**ARTÍCULO 48°** - En el caso de que la Administración hubiese resuelto la recepción definitiva de una parte de las obras, antes de la recepción definitiva total, el contratista tendrá derecho a que se le devuelva o libere la parte proporcional del fondo de reparo con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas.

**ARTÍCULO 49°** - Recibida definitivamente la obra, el contratista es responsable de la ruina total o parcial de la misma, en los términos señalados por el Art. 1646 del Código Civil y por el plazo que civilmente corresponda.

## CAPÍTULO VII

### MULTAS

**ARTÍCULO 50°** - Las multas cuya aplicación estatuye el Art. 69° de la Ley de Obras Públicas, serán previstas y fijadas en los pliegos de condiciones con la limitación que establece el mismo artículo de la Ley.

**ARTÍCULO 51°** - Las multas aplicadas podrán ser recurridas en las formas y plazos previstos por las disposiciones legales sobre trámite administrativo.

## CAPÍTULO VIII

### DE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO

**ARTÍCULO 52°** - Declarada la rescisión del contrato a tenor de las disposiciones de los Artes. 60° y siguientes de la Ley de Obras Públicas, la Administración y el contratista designarán, al tomar la Administración posesión de las obras, un representante por cada parte para practicar el inventario y la valuación equitativa de los materiales aceptables e implementos de propiedad del contratista y de los trabajos inconclusos hallados en las obras, todo de acuerdo con los precios del contrato. Si el contratista no nombrare su representante dentro del tercer día de notificado, se entenderá que renuncia a este derecho y que se somete a la liquidación que formulare la Administración.

**ARTÍCULO 53°** - El importe de la liquidación de los trabajos ejecutados y de los trabajos inconclusos, materiales e implementos, a tenor de lo dispuesto en los artículos pertinentes por la Ley, constituirán un crédito a favor del contratista previa deducción de los pagos efectuados a cuenta.

**ARTÍCULO 54°** - Los materiales e implementos no aceptados por la Administración serán retirados de las obras por el contratista a su costa, dentro del plazo que al efecto se le fije, el que no será inferior a quince días. En caso contrario lo hará la Administración a cargo del contratista.

**\*CAPÍTULO IX****DEL REACONDICIONAMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS.**

**ARTÍCULO 55°** - DEROGADO POR DECRETO N° 73/05 (B.O. 15/03/05)

**ARTÍCULO 56°** - DEROGADO POR DECRETO N° 73/05 (B.O. 15/03/05)

**A – ANÁLISIS DEL ITEM**

**ARTÍCULO 57°** - DEROGADO POR DECRETO N° 73/05 (B.O. 15/03/05)

**ARTÍCULO 58°** - DEROGADO POR DECRETO N° 73/05 (B.O. 15/03/05)

**ARTÍCULO 59°** - DEROGADO POR DECRETO N° 73/05 (B.O. 15/03/05)

**ARTÍCULO 60°** - DEROGADO POR DECRETO N° 73/05 (B.O. 15/03/05)

**B – TABLAS DE VALORES**

**ARTÍCULO 61°** - DEROGADO POR DECRETO N° 73/05 (B.O. 15/03/05)

**ARTÍCULO 62°** - DEROGADO POR DECRETO N° 73/05 (B.O. 15/03/05)

**ARTÍCULO 63°** - DEROGADO POR DECRETO N° 73/05 (B.O. 15/03/05)

**ARTÍCULO 64°** - DEROGADO POR DECRETO N° 73/05 (B.O. 15/03/05)

**C – LIQUIDACIÓN**

**ARTÍCULO 65°** - DEROGADO POR DECRETO N° 73/05 (B.O. 15/03/05)

**ARTÍCULO 66°** - DEROGADO POR DECRETO N° 73/05 (B.O. 15/03/05)

**ARTÍCULO 67°** - DEROGADO POR DECRETO N° 73/05 (B.O. 15/03/05)

**ARTÍCULO 68°** - DEROGADO POR DECRETO N° 73/05 (B.O. 15/03/05)

**ARTÍCULO 69°** - DEROGADO POR DECRETO N° 73/05 (B.O. 15/03/05)

**ARTÍCULO 70°** - DEROGADO POR DECRETO N° 73/05 (B.O. 15/03/05)

**ARTÍCULO 71°** - DEROGADO POR DECRETO N° 73/05 (B.O. 15/03/05)

**ARTÍCULO 72°** - DEROGADO POR DECRETO N° 73/05 (B.O. 15/03/05)

**ARTÍCULO 73°** - DEROGADO POR DECRETO N° 73/05 (B.O. 15/03/05)

**ARTÍCULO 74°** - DEROGADO POR DECRETO N° 73/05 (B.O. 15/03/05)

**\* E- ACOPIOS**

**ARTÍCULO 75°** - Salvo disposición expresa de los pliegos particulares cuando los precios básicos de los materiales necesarios para la ejecución de ítem no figuren en el legajo del Proyecto, la Repartición adoptará el precio correspondiente a (10) diez días corridos antes de la licitación.

**ARTÍCULO 76°** - El adjudicatario deberá presentar a la Repartición para su aprobación, dentro de los treinta (30) días posteriores a la fecha de comunicación de la adjudicación, el plan de acopio de materiales, salvo indicación en contrario en el Pliego Particular de Condiciones. El plan de acopio de materiales juntamente con el plan de trabajo a

realizar, deberá constituir un todo orgánico que permita apreciar el desarrollo de la obra. De no cumplir con la presentación del plan en la fecha establecida anteriormente, los precios de los materiales se congelarán a los sesenta (60) días de la fecha del replanteo de la obra, sea éste parcial o total.

El contratista deberá acopiar materiales ajustándose al plan de acopio debidamente aprobado; si por causas ajenas a su voluntad no pudiera hacerlo, presentará a la Repartición contratante con diez (10) días de anticipación a la fecha del vencimiento de los términos del plan de acopio, la justificación debida y propondrá nuevo término o plazo.

Las causales invocadas por el contratista se considerarán aprobadas toda vez que la Repartición no rechace las mismas y notifique de dicha medida, dentro de los quince (15) días hábiles de efectuada la presentación, en cuyo caso las causales se considerarán aceptadas y el plan de acopio automáticamente corregido.

**ARTÍCULO 77°** - Al otorgarse la certificación de los trabajos en que se haya empleado el material con acopio certificado, se deducirá su valor en la proporción que corresponde a su aplicación en obra, salvo el material que haya sido repuesto, de manera que al otorgarse el último certificado ordinario, queden saldados todos los anticipos que hubieren tenido lugar por este concepto.

**ARTÍCULO 78°** - El contratista será responsable de toda pérdida, sustracción o deterioro que sufrieran los materiales acopiados y cuyo importe se hubiere certificado, asumiendo al efecto el carácter de depositario legal.

**ARTÍCULO 79°** - El acopio deberá efectuarse en las obras o en otros lugares que al efecto el contratista convenga expresamente con la Repartición.

#### \* F – GASTOS DIRECTOS IMPRODUCTIVOS

**ARTÍCULO 80°** - Reconocimientos: Serán reconocidas al contratista las erogaciones improductivas debidas a paralizaciones totales o parciales de la obra, como consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor, en los términos previstos por el artículo 49° de la Ley N° 4150. A tal fin, deberá efectuarse el reclamo dentro de los quince días hábiles de producidas. Cumplido este término no tendrá derecho a reclamación alguna.

El contratista deberá denunciar cualquiera de las situaciones señaladas en el artículo 49° de la Ley de Obras Públicas dentro de los términos establecidos en dicho texto.

**ARTÍCULO 81°** - Cuando se produzcan paralizaciones totales en las obras, por las razones expresadas en el artículo anterior, las compensaciones correspondientes se harán teniendo en cuenta los porcentajes anuales consignados en el cuadro que sigue, determinados en cada caso por el tipo de obra y el importe de la producción anual definida como cociente entre el monto contractual actualizado con el índice general de fluctuación de precios determinados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) para la construcción y el plazo en años otorgados para la ejecución por el mismo contrato.

	<b>MONTO DE OBRA ANUAL EJECUTABLE</b>
	<b>Hasta índice 40 Más de índice 40</b>
	<b>Según Ley Normativa de Presupuesto</b>
<b>TIPOS DE OBRAS</b>	<b>% %</b>
	<b>Anual Anual</b>
Construcción de edificios	4 3
Obras de provisión de agua	4 3
Obras de arte y puentes	4 3
Tendido de líneas y/o Inst. de Mot.	4 3
Canales y desagües	5 4
Obras en túnel	6 5
Obras básicas (incluido puentes)	7 6
Obras básicas y pavimentos	8 7
Pavimentos	8 7

Para obras de carácter especial, los porcentos podrán ser determinados en el Pliego Particular de Condiciones por la Comisión de Ajustes contemplando las particularidades de la obra.

Para determinar el monto del reconocimiento por paralizaciones parciales o reducciones en el ritmo de ejecución, se considerarán los porcentos indicados, afectándolos con un coeficiente de reducción que se define como la relación del importe de obra que se ha dejado de ejecutar y el que debió ejecutarse en el mismo plazo.

A tal efecto se supondrá que los trabajos deben ser llevados en su totalidad con un ritmo de inversión constante en todo el plazo contractual.

**ARTÍCULO 82°** - La liquidación de los gastos improductivos correspondientes a la obra realizada durante cada año calendario se practicará al término de éstos y al finalizar la obra para la parte restante.

**ARTÍCULO 83°** - Aplicación: Si la paralización o entorpecimiento de la obra que produce disminución en el ritmo de actividad, fuera consecuencia de actos del Poder Público o incumplimiento del contrato por la Administración, la compensación de gastos improductivos será por el total que resulte de la aplicación de la tabla y normas precedentes.

Cuando la causal correspondiere a circunstancias desfavorables totalmente ajenas a las partes contratantes y propias de situaciones anormales se reconocerá al Contratista el 50% de lo que resultare de la aplicación de la tabla y normas precedentes.

Si los inconvenientes fueran en cambio imputables al contratista, no se reconocerá a éste indemnización alguna.

**ARTÍCULO 84°** - Las Resoluciones de las Reparticiones que establezcan las liquidaciones de diferencias, deberán ser recurridas en los términos y plazos señalados por las disposiciones legales sobre trámite administrativo. Si así no se hiciere quedarán firmes, sin lugar a reclamo alguno.

Interpuesto recurso de reconsideración, contra una Resolución, el contratista tendrá un plazo de 15 días improrrogables para fundamentarlos.

**ARTÍCULO 85°** - Déjanse sin efecto los decretos y resoluciones que se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto Reglamentario.