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ANEXOI

RÉGIMEN PROVINCIAL DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS POR

RECONOCIMIENTO DE VARIACIÓN DE COSTOS PARA OBRAS

PÚBLICAS.

CONSIDERACIONES GENERALES

Artículo I.- Objeto. El presente régimen de redeterminación de precios por

reconocimiento de variación de costos para las obras públicas, tiene por objeto

mantener el equilibrio de la ecuación económicojinanciera de dichos contratos

ante lasfluctuaciones deprecios que impactan en sus costos.

Artículo 2.- Exclusiones. Quedan excluidas de la redeterminación de precios

prevista en este Régimen las concesiones de obra cuando la contraprestación del

mismo sea de cobro directo al usuario; las licencias y los permisos, y toda

aquella obra pública que prevea un régimen específico, conforme se establece en

el artículo 23 del presente Anexo.

Artículo 3.- Condición básica. La operatividad de la redeterminación queda

sujeta a su previsión en los pliegos que sirvan de base a la contratación.

Artículo 4.- Pliegos de bases y condiciones. A los efectos del presente régimen de

Redeterminación, los pliegos de bases y condiciones de los procedimientos

licitatorios, con las excepciones establecidas en el artículo 23, incluirán:

a) El régimen de redeterminación de precios de contratos de obras públicas de

la Administración Pública Provincial, como norma aplicable.

b) La estructura de costos de cada uno de los ítems del contrato, los que estarán

integrados por uno o más factores de costos definidos en el artículo 10 del
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presente. Entiéndase por ítem, el grado de detalle de la obra que permite

efectuar la medición de su avance. La estructura de costos de cada ítem

estará compuesta por uno o másfactores de costos.

c) La obligación de los oferentes de presentar conjuntamente con la oferta la

documentación que se indica a continuación:

l El presupuesto desagregado por ítem, indicando volúmenes o

cantidades respectivas y precios unitarios y su incidencia en el

precio total, cuando corresponda.

II. Curva de inversión de la obra con su correspondiente cuadro de

remanentes a ejecutar (en adelante "RE'') desagregado por ítem

para cada periodo de certificación.

lII. Soporte digital con la información mencionada en los puntos

anteriores.

La falta de presentación de alguno de los elementos señalados en el inciso c),

implicará el rechazo de la oferta.

Artículo 5.- Adecuación provisoria y redeterminación definitiva. El proceso de

redeterminación de precios comprenderá:

a) Adecuaciones provisorias de precios, que tendrán lugar durante la

ejecución de la obra, y

b) Una redeterminación dejinitiva deprecios a lajinalización de la ejecución

de la obra.

Artículo 6.- Admisibilidad de las adecuaciones provisorias. Los precios de los

contratos de obras públicas podrán ser adecuados provisoriamente en cualquier

etapa de su ejecución, cuando se verifique, en los precios ponderados de sus

factores de costos, una variación de referencia, ya sea positiva o negativa,

superior al cinco por ciento (5%), respecto de sus precios vigentes. Para el
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--cálculo de la variación de referencia se utilizará la estructura de costos general

de la obra, definida en el inciso b) del artículo 4. La misma se construye

considerando la participación de cada factor en cada ítem y la participación de

cada ítem en el total de obra, respecto al valor contractual original. A losfines de

calcular las variaciones mencionadas se utilizarán los índices de evolución de

precios de losfactores de costos mencionados en el artículo 11.

Fórmula variación de referencia:

(lt ;-1) (If ;-1 )VR; = at * -'- - 1 + ...+ a[ * -' --1
It,o If,o

Dónde:

VR¡ = Variación de referencia en el mes i (mes de presentación de la

solicitud de adecuación pro vis aria )

ato ...• a[ = Ponderadores de los respectivos [actores.

1t,i-1 = Valor índice del [actor t en el mes i - 1

It,o = Valor índice del [actor t en el mes O (mes anterior al de la

presentación de la o[erta aceptada ó en el mes anterior a la ultima

presentación de adecuación provisoria aprobada)

El cálculo de los ponderadores de cada factor para la formula de variación de

referencia es la siguiente:

n

at =¿Pt.s * Ws
5=1

Dónde:

Pt,s = participación del [actor t en el item s.

Ws = participación del item s en el total de obra.
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Los indices de los factores a considerar para el cálculo de la variación de

referencia, serán:

a) Los del mes anterior al de la fecha de presentación de la solicitud de

adecuación provisoria, prevista en el artículo 15.

b) Los del mes anterior al de la fecha de presentación de la última oferta

aceptada o los del mes anterior al de lafecha depresentación de la última

adecuación provisoria aprobada, según corresponda.

Artículo 7.- Cumplimiento de la condición de artículo 6, antes del inicio efectivo

de la obra. Cuando en un contrato se verifique la condición establecida en el

articulo precedente antes del formal inicio de los trabajos de obra (suscripción

del acta de replanteo), la Contratista podrá solicitar adecuación provisoria de

precios en los términos del artículo 16.

En el caso de estar previsto en el pliego licitatorio un anticipo financiero por

parte de la Administración, se procederá de la siguiente manera:

a) Si aún no se certificó el anticipo financiero, se adecuarán provisoriamente

los precios considerando la totalidad del contrato.

b) En el caso de haberse certificado, se procederá de acuerdo a lo

establecido en el articulo 18.

Artículo 8.- Facultad de Rescisión. El comitente, efectuado el análisis

corre,pondiente y en caso de que el interés público comprometido asi lo

aconsejare, por considerar excesivamente oneroso el cumplimiento de las

obligaciones emergentes del eventual contrato redeterminado, podrá rescindir

dicho contrato.

En tal hipótesis, los trabajos realizados, desde que se haya cumplido la condición

que haga procedente la redeterminación hasta la fehaciente notificación de la
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rescisión, deberán ser liquidados a los precios que resulten de aplicar el presente

régimen, 'en todos sus aspectos.

En el caso de verificarse la variación prevista en el artículo 6 en dos meses

consecutivos, el comitente podrá ordenar la paralización de la ejecución de la

obra, a jin de efectuar el correspondiente análisis y evaluar si la obra se

encuentra incursa dentro de las previsiones del presente artículo. En esta

situación como en la precedente, la notificación de la rescisión no podrá superar

los noventa (90) días de producida la causal que le dio origen.

Esta paralización no generará a favor de la empresa contratista ningún derecho,

salvo los incluidos en el presente artículo sobre los trabajos ejecutados hasta ese

momento.

Artículo 9.- Vigencia de los nuevos precios. Los precios de los contratos se

adecuarán provisoriamente a partir del inicio del mes en que se realizó la

presentación de la solicitud de adecuación provisoria aprobada, y serán de

aplicación durante lo que resta del plazo contractual.

Los nuevos precios se aplicarán a la proporciónfaltante de ejecutar de cada ítem,

conforme el cronograma de obra vigente y en un todo de acuerdo con el artículo

15, sin perjuicio de que el comitente pueda hacer uso de la facultad que prevé el

artículo 8 del presente.

Artículo 10.- Factores de costo. Los factores de costos que deberán ser utilizados

a los jines del inc. bY, del artículo 4, son los siguientes:
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FACTORES 
1 – Aceros 21 – Hormigón 
2 – Aireadores 22 – Instalaciones de Gas 
3 – Aisladores, morseteria y herrajes 23 – Instalaciones Eléctricas 
4 – Alambres, aluminio y cerámica 24 – Instalaciones Sanitarias 
5 – Albañilería 25 – Lámina Reflectante 
6 – Áridos 26 – Mano de obra 
7 – Áridos Triturados 27 – Maquinarias y motores para Estaciones 

Transformadoras 
8 – Asfaltos 28 – Medidores de Caudal  
9 – Cable 29 – Membrana Geotextil 
10 – Caños de PRFV 30 – Pintura 
11 – Caños de PVC 31 – Pintura Termoplástica Reflectante 
12 – Carpintería 32 – Productos de plástico 
13 – Cemento 33 – Productos químicos 
14 – Combustible 34 – Sustancias plásticas y elastómeros 
15 – Electrobombas 35 – Tarifa eléctrica 
16 – Equipamiento para preensamblados 36 – Trabajos preparatorios 
17 – Equipo – Amortización de equipos 37 – Transporte 
18 – Gastos generales 38 – Tubo de Acero 
19 – Gastos varios 39 – Válvulas 
20 - Gaviones 40 - Vidrios 
 
 
Facúltase a la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Finanzas 
o el organismo que en un futuro lo reemplace, a incorporar nuevos factores de costos en la 
Tabla I, previo análisis de factibilidad de la Dirección General de Estadísticas y Censos de 
la Secretaría General de la Gobernación, o los organismos que en el futuro las sustituyan. 
 
 
Artículo 11.- Índices de evolución de precios de los factores de costos. Por cada uno de 
los factores definidos en el artículo anterior, la Dirección General de Estadísticas y 
Censos de la Provincia, relevará mensualmente sus precios, y calculará y publicará con 
dicha frecuencia, índices de evolución de sus precios. Excepcionalmente podrá recurrir a 
información de precios de otros organismos oficiales, con autorización previa de la 
Secretaría General de la Gobernación del presente régimen. 
 
 
Artículo 12.- Redeterminación de precios por ítem. En los casos en que se verifique la 
condición establecida en el artículo 6, los nuevos precios de los ítems se calcularán a 
partir de un factor de redeterminación. Estos nuevos precios se calcularán para cada uno 
de los ítems detallados en los pliegos de bases y condiciones según el inc. b) del artículo 4. 



--Factor de Redeterminación:
[ (lt i-l) (Ir i-l )]FRsi = 1+ Pt,s * /t,O - 1 + ...+ Pr,s * Ir,o - 1

Dónde:

FRs,i = Factor de redeterminación del item s en el periodo i.

Siendo el precio de Redeterminación correspondiente:

Ps,i= Ps,o* FRs,i
Dónde:

Ps,i= Precio de re determinación del item s en el periodo i.

Ps,o= Precio del item s en el periodo O (mes de la oferta aceptada)ó en

el mes de la ultima adecuación provisoria aprobada, sin considerar el

Factor de Adecuación Provisoria definido en el artículo 15.

El valor de FRs i será calculado con dos decimales por redondeo simétrico.

Artículo 13.- Cumplimiento del plan de trabajo. Los ítems que no se ejecuten en

los plazos de sus respectivos cronogramas vigentes, se liquidarán con los precios

correspondientes a lafecha en que debieron haberse cumplido, ello, sin perjuicio

de las penalidades que pudieran corresponder.

Artículo 14.- Renuncia a reclamos. Tanto en las adecuaciones provisorias como

en la redeterminación definitiva, la contratista deberá renunciar a todo reclamo

por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos, o supuestos

perjuicios de cualquier naturaleza, generados por la variación de los costos

motivo de esa adecuación provisoria o redeterminación definitiva.

ADECUACIÓN PROVISORIA DE PRECIOS
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Artículo 15.- Adecuación provisoria de precios. Los precios de los contratos

podrán adecuarse de manera provisoria, a solicitud de os contratistas, durante el

plazo de ejecución de la obra. j
Para el cálculo de las adecuaciones provisorias de precios de los items del

presupuesto, se considerará el noventa y cinco por ci nto (95%) de la variación

incluida en eljactar de redeterminación definido en el hrtículo 12.

Factor de redeterminación de adecuación provisoria:

FRs,i(AP)= [FRs,i - 1] * FAP + 1

Dónde:

FRs,i(AP)= Factor de re determinación de adecuación provisoria del

item s en el periodo i.

FAP = Factor de Adecuación Provisoria, igual a 0.95.

Siendo el precio de adecuación provisoria:

Ps,i(AP)= Ps,o* FRs,;(AP)
Dónde:

Ps.i(AP)= Precio de adecuación provisoria del item s en el periodo i.

Siendo el precio provisorio deljaltante de obra a ejeLtar igual a:

n

PFE =IPs,i(AP)* FEs,;
s=l

Dónde:

PFE = Precio de la parte de la obra que, respevando los plazos y el

plan de avance vigente, aun falta de ejecutar.

FEs.;= menor valor entre Qs.iy REs,;

, -; -, ,

,,',~' '

2016

Qs,;= Cantidad faltante real a ejecutar del item s en el periodo i

REs,;= remanente a ejecutar del ítem s en el1eríodo i, definido en

el punto 11 del inciso c del articulo 4, de acuerdo al plan de avance vigente.
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El nuevo precio provisorio de la obra resulta de adicionarle a la parte ya certificada el 
nuevo precio del faltante a ejecutar (PFE). 
Las diferencias resultantes de la aplicación del factor de adecuación provisoria serán 
verificadas y reintegradas, de corresponder, en oportunidad de la redeterminación 
definitiva prevista en el artículo 19 a valores de cada adecuación provisoria aprobada. 
 
 
*Artículo 16.- Procedimientos de la adecuación provisoria. La adecuación provisoria que 
implique un aumento en el precio debe ser solicitada por el contratista. Las que impliquen 
una reducción en el precio, se impulsarán de oficio por parte del comitente. 
Para ambos supuestos, la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio 
de Finanzas instrumentará el procedimiento mediante el cual se tramitarán las 
adecuaciones provisorias de precios, como así también la implementación de un aplicativo 
de utilización obligatoria para los cálculos correspondientes del presente régimen. 
Las adecuaciones provisorias serán aprobadas por la máxima autoridad de cada 
Jurisdicción u Organismo. 
 
 
Artículo 17.- Plazo de aprobación o rechazo de la adecuación provisoria. El plazo total de 
aprobación o rechazo de la adecuación provisoria de precios, no podrá exceder los treinta 
(30) días hábiles contados desde la fecha de presentación de la solicitud. 
 
 
Artículo 18.-Anticipo financiero y acopio de materiales. En los contratos donde se haya 
previsto un pago destinado al acopio de materiales o el otorgamiento de anticipos 
financieros, los montos abonados por dichos conceptos no estarán sujetos al Régimen de 
Redeterminación a partir de la fecha de su certificación. En cada adecuación provisoria se 
congelarán los precios en el mismo porcentaje al que dicho anticipo o acopio representó 
en relación al monto contractual original. 



En el caso de existir otras modalidades de asistencia financiera prevista en

pliegos, éstas tendrán el mismo tratamiento establecJo en el presente artículo.

En el caso de verificarse la condición prevista en el arLulo 6 con anterioridad a

la certificación del anticipo financiero o acopio, imediara solicitud de la

contratista en los términos del presente régimJn, la comitente emitirá

oportunamente un certificado complementario al JnticiPo financiero por la

diferencia no redeterminada, de acuerdo a la metodol¿gía prevista.
I

~:~:::r~;:e~~ecio de la adecuación provisoria consIderando anticipo o acopio

Ps,i(AP) = Ps,o * AF + Ps,o * (1- AFp * FRsi(AP)
Dónde:

AF = Porcentaje de anticipo financiero.

"', :,;-,

I
I
I

REDETERMINACIÓN DEFLTITIVA

Artículo 19.- Redetermínacíón definítíva de prebíos. A partir del acta de

recepción provisoria de la obra, el contratista ten1rá treinta (30) días hábiles

para solicitar la redeterminación definitiva. VeJcido dicho plazo podrá el

comitente instarla de oficio. Presentada la soliJitud de redeterminación, el

comitente procederá a realizar el cálculo correspJndiente a la redeterminación

definitiva deprecios que incluirá: ¡
l. El reintegro de los saldos resultantes pqr aplicación del Factor de

Adecuación Provisoria previsto en el articulh 15;

2. De corresponder, un último ajuste sobre il certificado final, si éste se
I

hubiera presentado antes de poder verificar el cumplimiento de la

condición del articulo 6 por no disponkr en dicho momento, de la

información relativa a los indices del artícJlo 11.
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Artículo 20.- Aprobación de la redeterminación definitiva de precios del

contrato. Analizada la redeterminación definitiva, la máxima autoridad de la

Jurisdicción u Organismo convocará al contratista a firmar el acta de

redeterminación definitiva de precios. Dicha acta será suscripta ad referéndum

del Poder Ejecutivo para los contratos que hubieran sido adjudicados por éste.

La mencionada aprobación deberá establecer:

a) Los antecedentes correspondientes a cada una de las adecuaciones

provisorias aplicadas durante la vigencia del contrato;

b) El precio nominal final del contrato, será la suma de:

1. El monto contractual básico.

I! El incremento resultante de cada una de las adecuaciones

provisorias.

JI! La redeterminación definitiva, en los términos del artículo 19.

c) La renuncia expresa a todos los reclamos a los que hace referencia el

artículo 14 de lapresente normativa.

Artículo 21.- Plazo de redeterminación definitiva. El plazo total de la

aprobación de la redeterminación definitiva, no podrá exceder los sesenta (60)

días hábiles contados desde la solicitud de redeterminación definitiva realizada

por el contratista.

Artículo 22.- Redeterminación con saldo a favor del comitente. En el caso de

que la redeterminación definitiva del precio del contrato arroje saldo a favor del

Administración, el comitente procederá al descuento resultante en el próximo

pago que deba realizar. Si no hubiere pagos posteriores que realizar, requerirá la

devolución al contratista en unplazo de treinta (30) días corridos contados desde

que fuera notificado en tal sentido, bajo apercibimiento de iniciar las acciones

judiciales pertinentes para su cobro.
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trabajos deberán ser adjudicados a valor actual.

I
CONSIDERACIONES FINALES

Artículo 23.- Contratos con financiación especial. Lps obras financiadas con

recursos provenientes de contratos de préstamo 01 de asistencia financiera
celebrados con organismos de crédito o financiación, o aquellos que sean

financiados por otra jurisdicción, se regirán por las cohdiciones acordadas en los
I

respectivos contratos o convenios y supletoriamente po'r el presente.
I,

Artículo 24.- Alícuotas. Las variaciones de las alícuotas impositivas o aduaneras

serán tratadas en forma independiente de este régilen de redeterminación de

precios y reconocidas directamente en el precio a kagar al contratista, en su

probada incidencia y a partir del momento en que enlren en vigencia las normas

que las dispongan. De igual manera, las reducciones de las alicuotas impositivas

o aduaneras serán deducidas del precio apagar. ,
Artículo 25.- Adicionales, trabajos modificatorios y ¡comPlementarios. A efectos

de su redeterminación, los adicionales, las modificaciones y trabajos

complementarios de obra tendrán el mismo tratamiehto que el contrato original.
I

Esto es, deberán ser aprobados por la autoridad con'petente a valor contractual,

pudiendo la contratista solicitar luego la aplicacJn del presente régimen de,
redeterminación. I
En el caso de trabajos modificatorios o complekzentarios que importen la

inclusión de nuevos items no contemplados en JI contrato original, dichos
I

Artículo 26.- Cláusulas transitorias. Para los difere'ntesestadios de los contratos

de obra pública se considerará: I
a) Para las nuevas contrataciones y para los p~ocesos de licitacir5~'que aún

I
no verificaron apertura de oferta, se le aplicará el presente régimen de
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redeterminación de precios. A tal efecto, quien efectuó el llamado deberá

comunicar mediante nota aclaratoria tal situación y adecuar los plazos de

presentación de la oferta.

b) Para los contratos adjudicados sin principio de ejecución (que aún no

verificaron acta de replanteo o de inicio de tareas) se podrá, de común

acuerdo, aplicar el presente régimen. Definida su aplicación por la

comitente, se notificará de tal circunstancia al adjudicatario. Dicha

notificación deberá contener las estructuras de costos adoptada en los

términos del inc b) del artículo 4 de este Decreto.

El adjudicatario que acepte la aplicación del presente régimen, deberá

manifestar fehacientemente su consentimiento, aceptando una quita en el

monto, de su oferta equivalente al cinco por ciento (5%) de la misma,

dentro del plazo de veinte (20) días de recibida la notificación.

En caso de que el adjudicatario rechace la aplicación del presente

régimen, o en ausencia de respuesta, se redeterminará de acuerdo a lo

previsto en el pliego de bases y condiciones de la contratación.

c) Para contratos que se encuentren en curso de ejecución (que ya

verificaron acta de replanteo o de inicio de tareas) a la fecha de entrada

en vigencia de este decreto, se mantendrá el régimen de redeterminación

de precios que actualmente le es aplicables.
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